


Id	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	05							10 Abr 05							17 Abr 05			
					S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S			
1																						
2	Início projeto DB "Comunidade"	64 dias	Qua 6/4/05	Qui 19/5/05																		
3	Levantamento de requisitos	20 dias	Qua 6/4/05	Ter 19/4/05																		
4	Procurar sites relacionados	5 dias	Qua 6/4/05	Sex 8/4/05																		
5	Escolher site a ser estudado	1 dia	Sex 8/4/05	Sex 8/4/05																		
6	Estudar site escolhido	14 dias	Seg 11/4/05	Ter 19/4/05																		
7	MER (Modelo Entidade Relacionamento)	20 dias	Qui 21/4/05	Qua 4/5/05																		
8	Fazer primeiro modelo conceitual	5 dias	Qui 21/4/05	Seg 25/4/05																		
9	Estudar e fazer modificações	5 dias	Seg 25/4/05	Qua 27/4/05																		
10	Finalizar MER	10 dias	Qui 28/4/05	Qua 4/5/05																		
11	Base de Dados	18 dias	Qui 5/5/05	Ter 17/5/05																		
12	Criar primeira DB	8 dias	Qui 5/5/05	Ter 10/5/05																		
13	Estudar corretamente	10 dias	Qua 11/5/05	Ter 17/5/05																		
14	Finalizar DB	6 dias	Qui 5/5/05	Seg 9/5/05																		
15	Finalizar Projeto	16 dias	Ter 10/5/05	Qui 19/5/05																		

Projeto: ssite
Data: Qua 6/4/05

Tarefa



Etapa



Tarefas externas



Divisão



Resumo



Etapa externa



Andamento



Resumo do projeto



Prazo final



