05 10 Abr 05 17 Abr 05
d | Nome da tarefa Durag&o Inicio Término s[ T] Qo] s |s D/ s| T|/oQ |l o]l s | s D | S
1 :
2 @ Inicio projeto DB "Comunidade 64 dias Qua 6/4/05 Qui 19/5/05 =
3 @ Levantamento de requisito 20 dias Qua 6/4/05 Ter 19/4/05
4 Procurar sites relacior 5 dias Qua 6/4/05 Sex 8/4/05 m
5 Escolher site a ser est 1 dia Sex 8/4/05 Sex 8/4/05 I
6 Estudar site escolhido 14 dias Seg 11/4/05 Ter 19/4/05 5 :l
7 @ QI MER (Modelo Entidade Re 20 dias Qui 21/4/05 Qua 4/5/05 @
8 Fazer primeiro modelc 5 dias Qui 21/4/05 Seg 25/4/05 :
9 Estudar e fazer modifi 5 dias Seg 25/4/05 Qua 27/4/05
10 @ Finalizar MER 10 dias Qui 28/4/05 Qua 4/5/05
11 @ Base de Dados 18 dias Qui 5/5/05 Ter 17/5/05
12 Criar primeira DB 8 dias Qui 5/5/05 Ter 10/5/05
13 Estudar corretamente 10 dias Qua 11/5/05 Ter 17/5/05
14 Finalizar DB 6 dias Qui 5/5/05 Seg 9/5/05
15 Finalizar Projeto 16 dias Ter 10/5/05 Qui 19/5/05
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24 Abr 05

1 Maio 05

8 Maio 05

15 Maio 05
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