
Id Nome da tarefa Duração Início Término
1

2 Início projeto DB "Comunidade Virtual"64 dias Qua 6/4/05 Qui 19/5/05

3 Levantamento de requisitos 20 dias Qua 6/4/05 Ter 19/4/05

4 Procurar sites relacionados 5 dias Qua 6/4/05 Sex 8/4/05

5 Escolher site a ser estudado 1 dia Sex 8/4/05 Sex 8/4/05

6 Estudar site escolhido de comunidade virtual14 dias Seg 11/4/05 Ter 19/4/05

7 MER (Modelo Entidade Relacionamento)20 dias Qui 21/4/05 Qua 4/5/05

8 Fazer primeiro modelo 5 dias Qui 21/4/05 Seg 25/4/05

9 Estudar e fazer modificações 5 dias Seg 25/4/05 Qua 27/4/05

10 Finalizar MER 10 dias Qui 28/4/05 Qua 4/5/05

11 Base de Dados 18 dias Qui 5/5/05 Ter 17/5/05

12 Criar primeira DB 8 dias Qui 5/5/05 Ter 10/5/05

13 Estudar corretamente o MER e aprimorá-la10 dias Qua 11/5/05 Ter 17/5/05

14 Finalizar DB 6 dias Qui 5/5/05 Seg 9/5/05

15 Finalizar Projeto 16 dias Ter 10/5/05 Qui 19/5/05
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